	<b>®</b>	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1		Projektmanagement	13 tage?	09.12.24 08:00	25.12.24 17:00		
2		Kick-Off Meeting	1 tag	09.12.24 08:00	09.12.24 17:00		
3		Definition und Planung	3 tage	10.12.24 08:00	12.12.24 17:00	2	
5		Analyse und Konzept	9 tage?	13.12.24 08:00	25.12.24 17:00	3	
6		Anforderungen	3 tage?	13.12.24 08:00	17.12.24 17:00		
7		Technologie wählen	3 tage?	18.12.24 08:00	20.12.24 17:00	6	
8		Prototyp	3 tage	23.12.24 08:00	25.12.24 17:00	7	
10	Ö	Implementierung	27 tage?	26.12.24 08:00	31.01.25 17:00	8	
11		Aufgabenverwaltung	9 tage	26.12.24 08:00	07.01.25 17:00		
12		Wetterintegration	9 tage?	08.01.25 08:00	20.01.25 17:00	11	
13		Tägliche Übericht	9 tage?	21.01.25 08:00	31.01.25 17:00	12	
15	Ö	Test und Optimierung	9 tage?	03.02.25 08:00	13.02.25 17:00	13	
16		Funktionstests	3 tage?	03.02.25 08:00	05.02.25 17:00		
17		Usabilty Test	3 tage?	06.02.25 08:00	10.02.25 17:00	16	
18		Bugfixing	3 tage?	11.02.25 08:00	13.02.25 17:00	17	
20		Abschluss	10 tage	14.02.25 08:00	27.02.25 17:00	18	
21		Veröffentlichung	4 tage	14.02.25 08:00	19.02.25 17:00		
22		Abnahme	3 tage	20.02.25 08:00	24.02.25 17:00	21	
23		Abschlussbericht	3 tage	25.02.25 08:00	27.02.25 17:00	22	



